



SOLUSI TEKNOLOGI
KONSTRUKSI

Weekly Report Progress Proyek

Audit Weekly Project

MINGGU

3 Agu 2026 - 8 Agu 2026

PERIODE

3 Agu 2026 - 8 Agu 2026

LOKASI

Semarang

OWNER/CLIENT

–

ESTIMATOR

–

DIBUAT OLEH

Tim STK

TANGGAL DIBUAT

9 Agu 2026

Ringkasan Cuaca Mingguan

Tanggal	Cuaca
3 Agu 2026	Pagi: Cerah
4 Agu 2026	Pagi: Cerah
5 Agu 2026	Pagi: Cerah
6 Agu 2026	Pagi: Hujan
7 Agu 2026	PagiCerah: -
8 Agu 2026	Pagi: Cerah

Rekap Tenaga Kerja Mingguan

Posisi	3 Agu	4 Agu	5 Agu	6 Agu	7 Agu	8 Agu	Total
Tukang	5	5	4	5	5	5	29
Helper	2	2	2	2	2	2	12
Pekerja	10	10	10	10	10	10	60
Total	17	17	16	17	17	17	101

Ringkasan Mingguan

3 Agu 2026 – 8 Agu 2026

Progress Mingguan

Progress Summary

- **3 Agu 2026:** Galian fondasi
- **4 Agu 2026:** Pasang bekisting
- **5 Agu 2026:** Pengecoran pondasi
- **6 Agu 2026:** Pembesian sloof
- **7 Agu 2026:** Pembesian sloof
- **8 Agu 2026:** Cor sloof

Daily Reports Source

Daily Report	Progress	Kendala	Follow-up
3 Agu 2026 – Audit Weekly Project	Galian fondasi	-	-
4 Agu 2026 – Audit Weekly Project	Pasang bekisting	-	-
5 Agu 2026 – Audit Weekly Project	Pengecoran pondasi	-	-
6 Agu 2026 – Audit Weekly Project	Pembesian sloof	-	-
7 Agu 2026 – Audit Weekly Project	Pembesian sloof	-	-
8 Agu 2026 – Audit Weekly Project	Cor sloof	-	-

Rekap Material Mingguan

No	Material	Total Qty	Satuan	Terakhir Masuk
1	Semen	300	sak	8 Agu 2026
2	Pasir	21	m3	8 Agu 2026

Rekap Peralatan Mingguan

No	Peralatan	Qty Maksimal Dipakai	Hari Digunakan
1	Excavator	2 unit	6 Hari
2	Molen	1 unit	3 Hari




FOTO NO. 01

-

Lokasi: -




FOTO NO. 02

-

Lokasi: -




FOTO NO. 03

-

Lokasi: -




FOTO NO. 04

-

Lokasi: -




FOTO NO. 05

-

Lokasi: -




FOTO NO. 06

-

Lokasi: -